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Avant-propos 
En Suisse, les chutes de hauteur sont à l'origine d'environ 9000 accidents 
professionnels par an, entraînant en moyenne 280 cas d’invalidité et 22 décès. 

Les chutes de hauteur représentent la première cause d'accidents mortels au 
travail. 

Sur les chantiers, les chutes de hauteur constituent également une cause 
importante d'accidents graves et mortels. Durant les étapes de réalisation d'un 

ouvrage, les conditions du chantier évoluent sans cesse et avec elles le risque de 
chute de hauteur. À cela s'ajoute la présence souvent simultanée de nombreuses 
entreprises intervenant sur le chantier. Il est donc nécessaire de mettre en place 

de manière systématique la planification, la coordination, la mise en œuvre et le 
contrôle rigoureux et précis des mesures de prévention des chutes – et ce grâce 

à la méthode de modélisation numérique BIM.  
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1 Use Case Management par buildingSMART 
 

1.1 Avantages de la méthode BIM 

L'intégration de la méthode BIM dans la planification, la construction et 
l'exploitation d'ouvrages offre une plus-value à chaque étape du processus. Son 
implémentation interdisciplinaire nécessite la mise à disposition de toutes les 
informations nécessaires à chaque étape et tout au long du cycle de vie d'un 

ouvrage.  

Afin de permettre aux mandant et mandataire de trouver des accords clairs, il est 
nécessaire de définir des règles pour une utilisation coordonnée du BIM. Le 

mandant formule ses besoins en informations dans le projet, le mandataire 
explique comment répondre à ces besoins au moyen du plan d'exécution BIM 

(PEB).  

Les objectifs d'une application de la technologie BIM et les cas d'usage («use 
cases») nécessaires à son application sont définis dans le plan d'utilisation. Il 
précise les bénéfices attendus des modèles appliqués et le type de données qui 

seront fournies par les différentes maquettes numériques de construction.  

 

1.2 Cas d'usage ou «use cases» BIM 

BuildingSMART international s'est fixé pour objectif, avec le concours d'experts 
reconnus, de réunir au sein du Use Case Management les expériences 
d'applications issues de projets BIM déjà mis en œuvre ou en cours de 

réalisation. Pour cela, des cas d'usage décrivant les processus de conduite des 
projets sont intégrés dans l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la 

commande et l'acquisition, la planification, la construction et la sous-traitance 
jusqu'à la gestion, l'exploitation et la déconstruction d'un ouvrage.  

Chaque cas d'usage poursuit un objectif global et vise un résultat ou un avantage 
précis. Il définit les besoins en informations des acteurs impliqués pour chacune 
des phases d'un projet BIM. Autrement dit, les cas d'usage déterminent qui 
fournit quelles informations à quel moment, dans quel format et à quel niveau de 

détail pour obtenir le résultat ou générer l'avantage visé. 

 
 
 

Les cas d'usage créent un langage commun entre les différents intervenants de la 
chaîne de valeur numérique, depuis le commanditaire jusqu'à l'utilisateur final. 
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1.3 Avantages, intérêt et résultats des cas d'usage  

Les cas d'usage…  

• créent un langage commun pour les applications BIM et VDC et permettent une 
compréhension uniforme entre les différents acteurs de la chaîne de valeur 
numérique, depuis le commanditaire jusqu'à l'utilisateur final 

• suivent une structure homogène et sont décrits pour toutes les phases du cycle 
de vie d'un ouvrage  

• servent de base pour la définition des principaux objectifs du BIM entre le 
mandant et le mandataire 

• augmentent les compétences numériques nécessaires pour l'application de la 
méthode BIM par l'ensemble des entreprises et des acteurs du secteur de la 
construction et de l'immobilier 

• définissent les exigences en matière d'échange d'informations et les représentent 
sur un schéma IFC 

• fournissent les bases pour la configuration d'un Model View Definition (MVD) ou 
pour l'implémentation dans un logiciel utilisateur  

• sont formulés de manière neutre et reposent sur l'approche openBIM de 
buildingSMART 

 

1.4 Publications et informations 

buildingSMART met ses résultats à la disposition de l'ensemble de la branche. 
Les cas d'usage sont publiés sur le site ucm.buildingsmart.org.  

 

Le cas d'usage «Prévention des chutes de hauteur» peut être consulté sur le site 
ucm.buildingsmart.org/use-case-details/1661/de (en allemand).  

 
 

  

https://ucm.buildingsmart.org/
https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/1661/de
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2 Situation initiale 
Le présent cas d'usage est consacré aux risques de chutes de hauteur lors des 
travaux de construction dans un secteur caractérisé par une forte accidentalité. Il 

vise en particulier les protections contre les chutes installées à titre temporaire et 
s'applique à tous les ouvrages qui présentent un risque de chute de hauteur. 

Afin de permettre une application internationale de ce cas d'usage (notamment 
dans l'espace DACH), l'accent est mis sur le processus mis en œuvre et l'utilisation 
de phases génériques. La correspondance avec les phases de projets usitées 

localement (telles que les phases SIA en Suisse) pourra être établie par le lecteur. 
Les trois phases pertinentes pour la planification et la mise en œuvre de mesures 
temporaires de prévention des chutes de hauteur sont la planification du projet, la 

planification de l'exécution et l’exécution proprement dite.  

3 Objectif et finalité 
La planification basée sur des modèles BIM doit permettre de réduire au maximum les 
risques de chute de hauteur et donc le nombre d'accidents sur les chantiers de 
construction. 

Le cas d'usage «Prévention des chutes de hauteur» montre aux mandants, 
planificateurs, conducteurs des travaux et entreprises exécutantes (nommées ci-après 
«entrepreneurs») comment appliquer la méthode BIM pour assurer une protection 

contre les chutes tout au long du processus de construction. Il définit les tâches à 
exécuter pour chaque rôle et chaque phase du projet. L'adoption de la méthode BIM 
doit devenir une pratique généralisée pour planifier les mesures de prévention des 

chutes de hauteur. 

Pour l'implémentation concrète dans le modèle, les parties prenantes disposent de vingt 
types de dispositifs antichute permettant de créer le modèle métier «Prévention des 

chutes de hauteur».  

La mise en œuvre du cas d'usage «Prévention des chutes de hauteur» ne change rien 
aux responsabilités en matière de sécurité au travail. L'employeur reste tenu de 

prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures 
dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer 
et qui sont adaptées aux conditions données. 
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4 Tâches 
4.1 Tâches des mandants (maîtres d'ouvrage et investisseurs) 

4.1.1 Phase de planification du projet (appel d'offres inclus) 

Les accidents graves ou mortels entraînent de grandes souffrances pour toutes 

les personnes concernées. Ils jettent souvent une ombre sur les projets de 

construction et nuisent à leur réputation. Ils peuvent de plus conduire, au même 

titre que d’autres évènements imprévus, à des décalages dans le déroulement de 

l'exécution des travaux. C’est pourquoi il est de l'intérêt des maîtres d'ouvrage et 

des investisseurs de réduire autant que possible le risque d'accident sur les 

chantiers.  

EI Mandant (exigences d'informations du mandant) et objectifs 

L'intégration du cas d'usage «Prévention des chutes de hauteur» dans les EI 

Mandant permet au mandant de s’assurer, pendant toute la durée du projet de 

construction, que les protections contre les chutes de hauteur soient planifiées de 

manière systématique, que l'appel d'offre les concernant soit exhaustif et qu'elles 

soient correctement mises en œuvre. Le mandant vérifie en outre que le 

planificateur enregistre toutes les exigences EI Mandant dans le plan d'exécution 

BIM (PEB). Il s'agit de garantir que tous les partenaires du projet de construction 

aient accès aux informations concernant les mesures de protection antichute. 

L'objectif poursuivi est d'empêcher les chutes de hauteur dans toutes les phases 

du projet de construction et doit être défini comme tel.  

Appel d'offres, attribution du marché et organisation du projet 

L'appel d'offres est établi sur la base des modèles métiers coordonnés par les 

planificateurs, parmi lesquels figure également le modèle «Prévention des chutes 

de hauteur». Les mesures de protection contre les chutes y sont définies et 

spécifiées quant à leur étendue, leur type et leur emplacement. Ces données sont 

accessibles aux responsables des phases de planification et de montage. 

Le mandat est attribué après évaluation des offres soumises par les différents 

intéressés. Les entrepreneurs sélectionnés sont alors dans l’obligation de mettre 

en œuvre les mesures de protection antichute planifiées. 

Le mandant peut contribuer à accroître la sécurité du projet de construction en 

attribuant les mandats uniquement à des entrepreneurs qui s'engagent à 

développer une forte culture de la sécurité (en instaurant p. ex. un système de 

management de la sécurité selon ISO 45001). 

 

 
Modèle métier «Prévention des chutes de hauteur», extrait (cage d’ascenseur) 
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4.2 Tâches des planificateurs et de la direction des travaux 

4.2.1 Phase de planification du projet (appel d'offres inclus) 

L'art. 3 de l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) stipule que les 

travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident 

professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible 

que possible. En vertu de cet article, le planificateur est tenu de planifier 

l'ensemble des mesures propres au chantier et de lancer un appel d'offres auprès 

des professionnels du secteur. Sont réputées mesures propres au chantier les 

mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu'échafaudages, 

filets de sécurité, etc. Ces mesures seront appelées ci-après «mesures de 

protection collective». 

PEB (plan d'exécution BIM) 

En réponse aux EI Mandant, le planificateur présente son concept de mise en 

œuvre des mesures de protection antichutes dans un PEB. 

Si l'aspect «Prévention des chutes de hauteur» n'est pas exigé explicitement dans 

les EI Mandant, le planificateur doit néanmoins en tenir compte dans l'intérêt d'une 

implémentation responsable et conforme aux règles de sécurité. Le mandant 

pourra être avisé d’intégrer (par après) aux EI Mandant les exigences définies 

dans le cas d'usage «Prévention des chutes de hauteur». 

Appel d'offres, attribution du marché et organisation du projet 

Pour constituer le dossier de l'appel d'offres, le planificateur coordonne les 

modèles de tous les corps de métier et crée le modèle 3D «Prévention des chutes 

de hauteur», le planning du chantier et le descriptif des prestations de protection 

collective. L'«Outil de planification des mesures de sécurité et de protection de la 

santé propres au chantier» www.suva.ch/88218.f fournit des conseils détaillés 

dans ce domaine. 

Les offres et les modèles métiers «Prévention des chutes de hauteur» remis par 

les différents entrepreneurs sont ensuite analysés par le planificateur. C’est sur la 

base du résultat de cette analyse que le mandant attribuera le contrat.  

Le planificateur peut contribuer à accroître la sécurité du projet de construction en 

demandant aux entrepreneurs de fournir une preuve attestant de leur culture de la 

sécurité, dont il tiendra compte dans l’analyse des offres. 

4.2.2 Phase de planification de l'exécution 

Le modèle 3D «Prévention des chutes de hauteur», le descriptif des prestations 

ainsi que le planning des travaux sont mis à la disposition des entrepreneurs pour 

leur permettre d'ajouter les mesures de protection antichute spécifiques à leurs 

corps de métier et aux différentes phases de construction. Le planificateur contrôle 

et coordonne les différents modèles métiers en rapport avec les mesures de 

prévention des chutes et valide au final le modèle «Prévention des chutes de 

hauteur» pour exécution. 

La modélisation des données s'effectue en fonction du planning des travaux. 

L'élément «temps» est pris en compte afin de garantir que les mesures 

temporaires soient mises en place mais aussi démontées au bon moment. Un 

échafaudage sera par exemple modélisé par étage ou par niveau suivant 

l'avancement des travaux. 

4.2.3 Phase d’exécution 

La direction des travaux veille à la bonne coordination des travaux de l'ensemble 

des entrepreneurs intervenant sur le chantier. Elle coordonne également la mise à 

disposition des mesures de protection collective, notamment les échafaudages.  

  

http://www.suva.ch/88218.f
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Contrôle des mesures de prévention des chutes  

La direction des travaux contrôle l'exhaustivité et la qualité des mesures de 

prévention des chutes mises en place en comparant le chantier avec le modèle 3D 

«Prévention des chutes de hauteur». Ce comparatif peut aboutir au résultat décrit 

ci-dessous: 

 

 Modèle métier «Prévention des chutes de hauteur» 

OK Pas OK 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier 

OK  Les mesures planifiées sont insuffisantes au 

vu de la situation sur le chantier; le modèle 

métier «Prévention des chutes de hauteur» 

est donc insuffisant. 

• Si les lacunes relevées impactent le 

déroulement des travaux et leur 

coordination, le modèle métier doit être 

adapté (même pour les éléments 

récurrents dans les étapes suivantes). Le 

cas échéant, le mandant sera alors 

informé. Les adaptations apportées au 

modèle métier doivent être 

communiquées aux entrepreneurs via le 

modèle 3D (p. ex. format BCF). Les 

entrepreneurs seront mandatés pour 

mettre en place les adaptations 

nécessaires sur le chantier. 

• Si les lacunes relevées n'influencent pas 

le déroulement des travaux et leur 

coordination, il n'est pas nécessaire 

d'adapter le modèle métier. 

L’entrepreneur concerné en est informé 

via le modèle 3D (p. ex. format BCF) et 

mandaté afin de corriger les lacunes. 

 

Pas OK Les mesures mises en place 

sur le chantier ne 

correspondent pas aux 

mesures planifiées. Les 

lacunes sont consignées et 

communiquées à 

l’entrepreneur concerné par le 

biais du modèle métier (p. ex. 

format BCF). Il est alors chargé 

de corriger les lacunes 

constatées. 

Après avoir corrigé les lacunes, l’entrepreneur informe la direction des travaux 

via le modèle métier (p. ex. format BCF).  
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4.3 Tâches des entrepreneurs (entreprises exécutantes) 

4.3.1 Phase de planification du projet (appel d'offres inclus) 

L’entrepreneur élabore une offre à partir du modèle métier «Prévention des chutes 

de hauteur» établi par le planificateur, du planning des travaux et du descriptif des 

prestations. Il soumet non seulement une offre pour les mesures de protection 

collective si celles-ci font partie de son domaine d'activités, mais tient également 

compte des mesures de protection antichute spécifiques à son corps de métier 

dans l’offre et sa calculation, et les intègre au modèle métier «Prévention des 

chutes de hauteur». 

4.3.2 Phase de planification de l'exécution 

L’entrepreneur complète le modèle métier «Prévention des chutes de hauteur» 

avec les données spécifiques à son corps de métier et au mandat (LOI). Ces 

données lui servent à préparer les travaux d'installation des dispositifs de 

protection antichute sur le chantier. 

L’entrepreneur doit veiller à ce que toutes les mesures de sécurité requises soient 

consignées dans le contrat avec le mandant. L'«Outil de planification des mesures 

de sécurité et de protection de la santé propres au chantier» www.suva.ch/88218.f 

fournit des conseils détaillés dans ce domaine.   

4.3.3 Phase d’exécution 

L’entrepreneur met en place sur le chantier les mesures de protection contre les 

chutes prévues dans le plan d'exécution.  

Contrôle des mesures de prévention des chutes  

L’entrepreneur est responsable de la sécurité de ses collaborateurs sur le 

chantier, il se doit donc de contrôler régulièrement si les mesures antichute 

installées sont suffisantes. Ce contrôle est placé sous la responsabilité du chef de 

l'entreprise. Il peut se faire assister, par exemple, par le préposé à la sécurité dans 

le cadre d'un audit de sécurité.  

 
Contrôle des mesures de prévention des chutes par l’entrepreneur 

http://www.suva.ch/88218.f
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L'exhaustivité et la qualité des mesures de prévention des chutes mises en place 

sont contrôlées en comparant le chantier avec le modèle 3D «Prévention des 

chutes de hauteur». Ce comparatif peut aboutir au résultat décrit ci-dessous: 

 

 Modèle métier «Prévention des chutes de hauteur» 

OK Pas OK 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier 

OK  Les mesures planifiées sont insuffisantes au 

vu de la situation sur le chantier; le modèle 

métier «Prévention des chutes de hauteur» 

est donc insuffisant. Les lacunes sont 

communiquées au planificateur ou à la 

direction des travaux par le biais du modèle 

métier (p. ex. format BCF).  

• Si les lacunes relevées impactent le 

déroulement des travaux et leur 

coordination, le modèle métier doit être 

adapté par le planificateur ou la direction 

des travaux (même pour les éléments 

récurrents dans les étapes suivantes). Le 

planificateur ou la direction des travaux 

informe l’entrepreneur sur les 

adaptations requises via le modèle 3D 

(p. ex. format BCF) et le mandate pour 

mettre en place les adaptations 

nécessaires sur le chantier. Le cas 

échéant, le mandant sera informé.  

• Si les lacunes relevées n'influencent pas 

le déroulement des travaux et leur 

coordination, il n'est pas nécessaire 

d'adapter le modèle métier. Le 

planificateur ou la direction des travaux 

mandate l’entrepreneur via le modèle 3D 

(p. ex. format BCF) afin de corriger les 

lacunes sur le chantier. 

Pas OK Les mesures mise en place sur 

le chantier ne correspondent 

pas aux mesures planifiées. 

Les lacunes sont 

communiquées au 

collaborateur concerné de 

l'entreprise exécutante par le 

biais du modèle métier (p. ex. 

format BCF). Il est alors chargé 

de corriger les lacunes 

constatées. 
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5 Aide à la modélisation du modèle métier 
«Prévention des chutes de hauteur» 
Pour l'implémentation concrète des mesures de prévention des chutes de hauteur, 

les planificateurs et les entreprises exécutantes disposent de vingt types de 

dispositifs antichute permettant de modéliser le cas d'usage «Prévention des 

chutes de hauteur». Les attributs requis sont définis pour les phases respectives. 

La description détaillée des vingt types de protection antichute est disponible sur 

www.suva.ch/bim-f. 

Exemple: protection latérale 

 

 01 Protection latérale: conventionnelle 

 LOG 100  

 LOI 300 / 400  

Mise en œuvre sur le chantier Planification du projet  

 

Appel d'offres Classe 

 Hauteur 

 Longueur 

 Durée des travaux de/à   

 Système (option) 

 Système d'ancrage (option) 

Soumission Classe 

 Hauteur 

 Longueur 

 Durée des travaux de/à   

 Système 

 Système d'ancrage 

 Prix 

Mise en œuvre dans le modèle Planification de l'exécution  

 

 Classe 

 Hauteur 

 Longueur 

 Durée des travaux de/à   

 Système 

 Système d'ancrage 

 Prix 

Montage   

 Classe 

 Hauteur 

 Longueur 

 Durée des travaux de/à   

 Système 

 Système d'ancrage 

  Prix 

http://www.suva.ch/bim-f


 
  

Use Case Management – Une initative de buildingSMART Switzerland Page 14 / 15 

 

 

6 Conclusions et perspectives 
Contrôle du modèle 

Le contrôle des mesures de prévention des chutes et la visualisation des zones à 

risque de chute dans le modèle doivent pouvoir s'effectuer de manière 

automatisée. Cela exige l'installation d'une routine de contrôle dans les solutions 

logicielles correspondantes. La Suva coopère à ce titre avec différents 

fournisseurs de logiciels. 

Mesures de prévention antichute lors de l’entretien d'un ouvrage 

Les dispositifs antichute installés à demeure pour l'entretien de l'ouvrage achevé 

ne font pas partie du présent cas d'usage. Ils sont traités spécifiquement dans le 

cadre de la coopération internationale. 

Coopération internationale  

Le présent cas d'usage «Prévention des chutes de hauteur» nécessite quelques 

adaptations pour son application en Allemagne et en Autriche. On mentionnera 

par exemple, pour l'Allemagne, le coordinateur en matière de sécurité et de santé 

(SiGeKo) comme représentant du maître d'ouvrage. De légers ajustements sont 

également requis au niveau des types de dispositifs antichute.  

Dans le cadre de la collaboration avec le BG Bau et l'AUVA, il est prévu d'élaborer 

d'autres cas d'usage BIM dans le domaine de la sécurité au travail et la protection 

de la santé. 

 

7 Autres outils à la planification des mesures de 
sécurité 
Organisation de projet 

«Liste de contrôle pour l'organisation des projets» (www.suva.ch/88183.f) 

Appel d'offres et contrat d'entreprise 

«Outil de planification des mesures de sécurité et de protection de la santé 

propres au chantier» (www.suva.ch/88218.f) 

Planification, organisation et coordination du chantier 

Outil de planification «Plan d'hygiène et de sécurité» pour les chantiers 

(www.suva.ch/phs) 

 

8 Références  
8.1 Lois 

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les 

travaux de construction du 29 juin 2005, état le 1er novembre 2011 (ordonnance 

sur les travaux de construction, OTConst), RS 832.311.141 

8.2 Normes 

Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction, SIA 118 

8.3 Règles 

Dispositions de la Suva www.suva.ch/batiment 

  

http://www.suva.ch/88183.f
http://www.suva.ch/88218.f
http://www.suva.ch/phs
http://www.suva.ch/batiment
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9 Termes et abréviations 
 

Terme, 
abréviation 

Explication  

EI Mandant Exigences d'informations du mandant (Cahier 
technique SIA 2051) 
ou: EIR – Employer Information Requirements (ISO 
19650-1:2018)  

Mandant Maître d'ouvrage, commanditaire, investisseur 

PEB Plan d'exécution BIM  
ou: BEP – BIM Execution Plan (ISO 19650-1:2018) 

OTConst Ordonnance sur les travaux de construction 
(ordonnance sur la sécurité et la protection de la 
santé des travailleurs dans les travaux de 
construction)  

BCF BIM Collaboration Format: permet l'échange 
d'informations et de demandes d'adaptations entre le 
logiciel de visualisation BIM et le logiciel de 
conception BIM; format utilisé pour la gestion des 
tâches 

BIM Building Information Modeling 

DACH Allemagne (D), Autriche (A), Suisse (CH) 

Entrepreneur Soumissionnaire, mandataire, employeur, entreprise 
exécutante  

IFC Industry Foundation Class: format de fichier orienté 
objet qui facilite l'échange et le partage d'informations 
entre différents logiciels 

ISO Organisation internationale de normalisation 

LOI Level of Information 

LOG Level of Geometry 

MVD Model View Definition: définit un sous-ensemble du 
schéma IFC qui est nécessaire pour satisfaire à une 
ou plusieurs exigences pour l'échange de modèles 
dans le secteur de la construction au cours d'un projet 
de construction  

openBIM Approche open-source promue par buildingSMART 
pour la conception, la construction et l'exploitation 
collaborative d'ouvrages, basée sur des normes et 
des flux de travail ouverts 

Planificateur Architecte, planificateur technique, planificateur 
financier, conducteur des travaux 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SiGeKo Coordinateur en matière de sécurité et de santé  

VDC Virtual Design and Construction 
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