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1. Programme BIM@SBB

2. Outils BIM

– Exigences de données spécifiques aux projets 

– Planification géomatique et voie ferrée

– Planification courant de traction

3. Expérience sur le projet de Vufflens-la-Ville

– Définition des exigences spécifiques au projet.

– Maquette numérique courant de traction.

Agenda.
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Programme BIM@CFF.
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Evolution du portefeuille de projet
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BIM sera introduit progressivement 

(pas de « big-bang »).

En 2025, 65 projets d'infrastructure

seront lancés avec le BIM.

En 2030, il y aura probablement plus 

de projets BIM que de projets 

conventionnels dans notre 

portefeuille de construction.

En 2036, les CFF ne réaliseront 

vraisemblablement plus que des 

projets BIM.

Comment nous introduisons le BIM.

Projets BIM

Projets 
conventionnels

Projets p.a.

Ans
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Projets BIM lancés en 2025 (avant-projet).

19

4

4

4

9

23

6

6

10

20

Projets multidisciplinaires

Projets mixtes et exceptions

Energie

FbE-NKM

Maquettes FbE de l'existant

Comparaison entre l’ambition 2025 par rapport à la 
situation réelle.

Situation réelle (Etat Août 2025)* Ambition 2025 (d'octobre 2024)

* y c. attributions de mandats planifiées jusqu’à fin 2025 (n = 6)

Avancement des projets BIM:

− 71 projets d’infrastructure.

− 48 projets immobiliers.

− Toutes les régions et domaines spécialisés ont été 

confrontées au BIM.
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Autres chiffres.

env. 115
Demandes d’assistance au 
CoC BIM par semaine (Empirie)

240
Heures de consultation 
(Sprechstunde) dans toutes les 
régions

125
Questions posées

Les thèmes abordés sont les suivants:

Formation

5%

BIM en 

général

26%

Organisation 

du projet

15%

ACC

14%

Dates

9%

Utilisation

8%

Coûts

7%

Document

6% Maquettes 

numériques

6%
Plate-

forme

5%

85%
Indice de satisfaction lors des 
formations en présentiel

8,1 sur 10 points
Évaluation du BIM Community Day
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www.sbb.ch/bim
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http://www.sbb.ch/bim
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Outils BIM.
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Planif. phases construction

AQ des données

Planification des coûts

CDE de projet 
(planificateur·trice) 

facultatif 

Bibliothèque de 
composants

Outils de planification internes des CFF

Plug-in GEO Plug-in FB Plug-in FS Plug-in KAB Plug-in SAZ

FDK

«Outil SpecData»

Outils utilisateurs 
externes

SIG Inventaire Topologie …

…

Outils internes des CFF pour:

Attribuer des maquettes numériques métier

Finances/Controlling/Logistique

CDE de projet des CFF

AIM-CDE

MatérielGéométries 3D

Outils de planification 
externes

Outils de planification standard BIM

Coordination/contrôle des conflits

Outils BIM.

Disponible

En cours

A traiter
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Exigences de données 
spécifiques aux projets 
(PDA).
Outil SpecData.



Comment nous spécifions les 
exigences de données 
spécifiques aux projets. 

Réglementation sur les 
maquettes numériques 

d’ouvrage

Catalogue des données 
techniques (FDK)

Exigences de données 
spécifiques au projet

Compléments 
du projet

Complété 
par

SpecData Tool

Page de garde DétailléVue d’ensemble 
des maquettes 

métier

IDS 
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Export

Output - PDA

Bases
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Exigences relatives à la structure 
des maquettes métier.

Rail (RL) 

Building (BD) – PD-2-3

Bridge (BR) – PU BSD

Building (BD) – Bhf BSD

RWT - Voie ferrée

REN - Courant de traction

CLR - Profil d'espace libre

FRN - Équipement

SPS - Structure porteuse

LGT - Éclairage

SPS - Structure porteuse

LGT - Éclairage

ARC - Architecture

SPS - Structure porteuse

LGT - Éclairage

Ouvrage / IfcFacility Maquette métier
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Planification géomatique 
et voie ferrée.
Plug-ins GMC et TnT.
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Maquettes numériques métiers.

Maquette 
voie ferrée

Maquette
géomatique

Nuage de 
points

Contrat-
cadre

GMC

Track and 
Turnout
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Création de maquette voie ferrée – Démo.
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Création de maquette voie ferrée.
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Planification courant de 
traction.
Plug-in FLAP.
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Octobre 2025Octobre 2024

FLAP soutient 80% de 
l'étude de projet dans la 

phase d'avant-projet

Des projets simples de 
courant de traction 
peuvent être conçus 

avec FLAP

Où en sommes-nous et où voulons-nous aller ?

11.11.2025 BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 

Mettre en place un projet 

Projeter - Avec référence d'axe

Importer des données - axes et inventaire

Exporter des données - IFC, plans 2D, listes

Novembre 2025

Go Live 02.11.2025



Maquettes voie ferrée et ligne de contact.
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Expérience sur le projet 
de Vufflens-la-Ville.
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Données générales :

Ligne 200, Renens-Vallorbe
Canton de Vaud
Commune de Vufflens-la-Ville
991 voyageurs par jour (2018)
Desserte : 4 trains régionaux s’arrêtent en gare par 
heure (S1/2/3/4)
Trains grandes lignes, régionaux, marchandises

Problématique : gare non conforme aux normes Lhand

Quais 1 et 2 non conformes 
Passage supérieur non conforme 
Accès aux quais depuis le parking non conforme
Éclairage et information clientèle non conformes

Projet Vufflens-la-Ville, Mise en conformité Lhand (VU)
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Définition des exigences 
spécifiques au projet. 
Outil SpecData.
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Définition de la structure du projet pour SpecData.

DD Quai 2
DD Quai 1

BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 11.11.2025

Construction Quai 1 et 
Quai 2

BD -Building-Facility

Passage supérieur 
(Piéton)

BR -Bridge-Facility

Parking + Rail
RD – Road «Facility»

Passage supérieur 
(Routier)

BR -Bridge-Facility

Démolition Quai 1 et 
Quai 2

BD -Building-Facility



Définition de la structure du projet pour SpecData.
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VU, Mise en 
conformité 

(Lhand)

Technique Ferroviaire 
RL – Rail Facility

Parking + Rail
RD – Road «Facility»

Passage supérieur 
(Routier + Piéton)
BR -Bridge-Facility

CD – Common Domain
«Facility».

Canalisations Maquette de terrain Alentours

Installation de chantier

Structure porteuse Éclairage Evacuation des eaux

Structure porteuse Évacuation des eauxÉclairage

Voie ferrée Courant de traction Évacuation des eaux

Protection des câbles

Tracé de la voie

Inst. de sécurité

Profil d’espace libre

Nom et type de 
projet

Facility Code et Facility 
Type Code

Statut Maquettes métier

IE

DT

IE DD BE

IE

IE DE BE

IE DE BE

IE

DN

Quai 1 et Quai 2
BD -Building-Facility

IE DD BE

IE DD BE

DN

DN

DN

DN

DE DN

DD BEDN

Structure porteuse Éclairage Évacuation des eaux

Protection des câbles

Architecture

BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 11.11.2025



Export du PDA pour VU, Mise en conformité LHand
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Utilisation du format IDS dans le projet.

28BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 

→ IDS peuvent préciser quelles informations doivent être livrées, quand et par qui, en traduisant les exigences EIR/PDA en instructions exploitables 
en format lisible par les machines.

→ Contenu essentiel : type d’objet et attributs requis, format de livraison, phase SIA, niveau de détail, responsable de la livraison.

→ Contrôles qualité : l’IDS permet de spécifier les critères de validation pour accepter/rejeter les livrables et d’automatiser les vérifications. 

11.11.2025

Double geste d’appui contour

Source LINEAR.EU
Author: Dr. Christian Waluga

https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specification-ids/#documentation
https://www.linear.eu/nl/blog/autor/dr-christian-waluga/
https://www.linear.eu/nl/blog/autor/dr-christian-waluga/


Maquette numérique 
Courant de Traction.
Plug-in FLAP



Modélisation de la maquette numérique Courant de Traction avec FLAP.
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VU, Mise en 
conformité 

(Lhand)

Technique Ferroviaire 
RL – Rail Facility

Parking + Rail
RD – Road «Facility»

Passage supérieur 
(Routier + Piéton)
BR -Bridge-Facility

CD – Common Domain
«Facility».

Canalisations Maquette de terrain Alentours

Installation de chantier

Structure porteuse Éclairage Evacuation des eaux

Structure porteuse Évacuation des eauxÉclairage

Voie ferrée Courant de traction Évacuation des eaux

Protection des câbles

Tracé de la voie

Inst. de sécurité

Profil d’espace libre

Nom et type de 
projet

Facility Code et Facility 
Type Code

Statut Maquettes métier

IE

DT

IE DD BE

IE

IE DE BE

IE DE BE

IE

DN

Quai 1 et Quai 2
BD -Building-Facility

IE DD BE

IE DD BE

DN

DN

DN

DN

DE DN

DD BEDN

Structure porteuse Éclairage Évacuation des eaux

Protection des câbles

Architecture
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FLAP – Plug-in Revit pour la planification des installations courant de traction

Extension du logiciels Revit avec des fonctionnalités spécifiques au domaine courant de traction. 
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Intégration des données de base de 

projet

− Axes de l’axe des voies selon 

périmètre projet.

− Positions et informations des 

mâts et fondations LC selon 

données exportées du système 

d’inventaire

Intégration de l’environnement

− Intégration nuages de points 3D

− Intégration d'autres modèles si 

nécessaire

Maquette numérique de l'existant courant de traction
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Axes des voies dans Revit  
À l’aide de «Design Automation for Civil 3D», nous pouvons importer les axes d’un modèle Civil 3D directement dans Revit et dans ACC.
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Importation de mâts existants depuis le système d’inventaire

Nous pouvons à présent importer un modèle existant, comme des mâts ou des fondations, depuis le système SIG. Les objets de coupe associés
sont créés automatiquement avec le mât. 

11.11.2025 BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 
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Vues en coupe et plans
FLAP peut facilement créer des vues de coupe et des plans en sélectionnant les objets de coupe. La case de délimitation est calculée et les 
annotations sont automatiquement placées.
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Plan de situation
FLAP établit des plans de situation à partir de parties d’images définies. À cet effet, les légendes et les symboles sont placés ou pris en compte dans 
les familles. Il est possible d’ajouter des rayons et de procéder à des modifications comme dans l’affichage normal.
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Export IFC et utilisation dans le CDE de projet
FLAP élargit l’export IFC de Revit. Les maquettes peuvent être utilisées pour une coordination ultérieure dans le CDE de projet.
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Vue d’ensemble des livrables de l’outil FLAP.
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Listes de quantités

Exportation des livrables

IFC (open BIM)

CDE de projet

Maquette numérique

Plans de situation

Profils en travers

Donneés

BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 11.11.2025
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SpecData

– Définition des exigences de manière autonome 

pour les configurateurs de données.

– Possibilité de mettre à jour ses exigences et les 

communiquer aux parties prenantes. 

– Automatisation : export de fichier IDS permettant 

faciliter la création et d’automatiser contrôle de la 

qualité des données.

Retour d’expérience des outils.

BIM@CFF - Bâtigital 2025, SwissTech Convention Center. Lausanne 11.11.2025

FLAP

– Intégration des données de base plus rapide.

– Import des données su système d’inventaire 

des CFF.

– Visuel amélioré avec l'environnement (nuage 

de points).

– Obtention simple des plans, coupes et quantités
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Questions?
Discussion.
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Le partage est un élément important sur le chemin de 
l'excellence.
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Faire Partager Apprendre

70 20 10
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Merci, au revoir.
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